MANAJEMEN BIAYA SISTEM INFORMASI BOOKINGLAPANGAN



Dosen:

Sarwosri, S.Kom., M.T

MPPL C05:

Fahmi Muhazir 5025201043 Naufal Adli Purnama 5025201195 Atha Dzaky Hidayanto 5025201269

Departemen Informatika
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2022

DOCUMENT CONTROL

DOCUMENT INFORMATION

	Information
Document Id	C05
Document Owner	Departemen Teknik Informatika
Issue Date	11/10/2022
Last Saved Date	23/10/2022
File Name	C05_RAB

DOCUMENT HISTORY

Version	Issue Date	Changes

DOCUMENT APPROVALS

Role	Name.	Signature	Date
Project Sponsor	Aji Sukma Famuja		
Project Review Group	Rizqi Tsani		

i

Project Manager.	Fahmi Muhazir	Allui-	
Quality Manager	Naufal Adli		
Procurement Manager	Atha Dzaky		
Communications Manager	Naufal Adli		
Project Office Manager	Fahmi Muhazir		
	Naufal Adli		
	Atha Dzaky		

CONTENTS

DOCUMENT CONTROL	
DOCUMENT INFORMATION	
DOCUMENT HISTORY	
DOCUMENT APPROVALS	
BUDGETING METHOD AND TECHNIQUE	1
BUDGETING SOFTWARE	1
OUTPUT	Error! Bookmark not defined.
RUMUSAN ANGGARAN BIAYA PERSONIL	1
BIAYA LANGSUNG PERSONIL	Error! Bookmark not defined.
BIAYA NON-LANGSUNG PERSONIL	2
REKAPITULASI BIAYA PROYEK	Error! Bookmark not defined.
METODE BOTTOM UP	FROR! BOOKMARK NOT DEFINED

BUDGET METHOD AND TECHNIQUE

Manajemen biaya merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam perencanaan sebuah proyek, karena akan berimbas pada berjalan nya proyek nanti. Dokumen Manajemen Keuangan memuat rincian keuangan untuk keperluan proyek.

Metode dalam membuat dokumen Manajemen Keuangan ini adalah Bottom Up dan berdasarkan dari pembelajaran kelas merujuk pada dokumen INIKINDO.

SCHEDULING SOFTWARE

Untuk membuat dokumen ini digunakan software Microsoft Excel dan Word. Ms Excel digunakan untuk membuat rincian anggaran biaya yang diperlukan kemudian mengkalkulasikan semuanya sehingga didapat total kebutuhan anggaran proyek.

OUTPUT

Berikut merupakan merupakan hasil kalkulasi kebuthan biaya untuk proyek yang akan di jalan kan. Bisa juga dapat dilihat pada link berikut :

https://intip.in/ManajemenBiayaMPPLC05

A. Rumusan Anggaran Biayan Personil

No.	Nama	Role	Pendalkan	Lama Kerta	Asal Daerah	NOEKS PROVING	Lead Provek (No.	Monthly Rate (INKINDO)	Manweeks Rafe	Mandays Rate	Manhour Rate															
45	Patient Muthage	Manager Proyek	tale.	Fresh Graduate	S. of Street, or other Desires.	0.909	The second	FH 11.634.116.50	Fai 2 900 029 13	AL ADT 300 DE	THE 22 AND 22															
	Tames of the same	Permagram Perangkat Lunak	SMA	Frein Grietberg.	ANTERIOR .	10,000	- 21	PD 11.004.110.30	THE COUNTY AS	MD 381-200,81	*p.14,930,93															
100	Neufel Adli Purrame	Manajer Proyek	SMA F	Back Street lake	to Contra	100	40	Fo 11.999.500.00	Par 2.999.875.00	n	Ser Talabar Ma															
	Hating Aut Pulliame	Analts		Fresh Graduate	Fresh Graduate	WA Fresh Graduate	ARROW THE	- 1		ND 11.999.300,00	FII 2.300.673,00	HD 309.975,00	40 14.350.05													
		Manajer Provek	i i		Tidostjo	0.878	1		Fp 3.153.885,75	Rp 830,777,15	9p 78:847,14															
1	Atha Dowly Hideyarts	Detain Srafts	SMA	Presh Graduata				Rp 13 615 545 00																		
		Gpality Assurance																								
4	Aldina Zufar	Akuntan	SMA	Fresh Graduate	Magalang	0,808	0	Fp 11.271.600,00	PH I MIT 900,00	Rb 565.580,00	Sp 70.447,50															
					11.	Orang ke-T	Orang io-Z	Orang le-3	Orang is 4																	
						Processor -	Rp 11 450 000 00	TATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NA	Pp 13.950.000.00																	
					GAU PROYEK	Rp 11 285 550,00	Constitution of the second	The second secon	Pp11.271.600,00																	
					HONUS LEAD	Rp 356,566,50	Rp 349 500,00	Rp 367,443,00	Ro -																	

B. Biaya Langsung Personil

	Biaya Langsung Personil							
No	Job Function	Jumlah Orang	Durasi Kerjaan	Mandays Rate	To	tal Biaya Kerja		
1	Pemrogram Perangkat Lunak	3	28	Rp 1.811.957,98	Rp	50.734.823,30		
2	Analis	1	19	Rp 718.425,00	Rp	13.650.075,00		
3	Desain Grafis	1	10	Rp 630.777,15	Rp	6.307.771,50		
4	Quality Assurance	1	8	Rp 630.777,15	Rp	5.046.217,20		
5	Akuntan	1	7	Rp 563.580,00	Rp	3.945.060,00		
	То	Rp	79.683.947,00					

	Asumsi:		Batasan	
1	Pemrograman dilakukan pada tahap eksekusi proyek. Apabila mengacu pada Gantt Chart bermasa 47 hari.	1	Projek berasal da	ri daerah surabaya
2	Analis berkerja selama 19 hari, yaitu mencakup proses analisis kebutuhan proyek dan perancangan perangkat lunak	2	Orang yang bekerja merupakan freshgraduated	
3	Desainer berkerja selama analis berkerja merancang perangkat lunak. Ia berkoordinasi selama masa tersebut untuk menghasilkan prototype yang sesuai dengan rancangan analis.			
4	Quality Assurance ikut serta dalam tahap Implementasi dari tahap Eksekusi proyek. Setiap tahap akan ada 2 hari masa pengujian dan iterasi minor.			
5	Akuntan bekerja selama masa Kontrol Biaya Proyek yang berlangsung 7 hari selama masa pekerjaan tahap integrasi frontend, backend, dan database. Ini disebabkan tahap ini merupakan tahap awalnya muncul pengeluaran			

C. Biaya Langsung Non-Personil

No	Keterangan	Jumlah	Unit	Harga Unit	Sub Total
1	Domain	1	Tahun	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
2	Hosting	12	Bulan	Rp 49.900,00	Rp 598.800,00
3	Internet	3	Bulan	Rp250.000,00	Rp 750.000,00
	Total Biaya O	Rp 1.598.800,00			

D. Rekapitulasi Biaya Proyek

No	Kegiatan	Sub Total
1	Biaya Langsung Personil	Rp136.654.348,53
2	Biaya Langsung Non-Personil	Rp 1.598.800,00
	Subtotal	Rp138.253.148,53
3	PPN 10%	Rp 13.825.314,85
	Total	Rp152.078.463,38

E. Metode Bottom Up

_			Tarif		Biaya
Index	Task Name	Duration	Pekerja/Hari	Pekerja	-
0	Nikita Futsal	73		,	
1	Inisiasi	8			
1.1	Pembentukan Tim	1	Rp270.000	1	Rp270.000
1.2	Pengumpulan Data dan Informasi	3	Rp270.000	1	Rp810.000
1.3	Pembuatan Project Charter	4	Rp270.000	1	Rp1.080.000
2	Perencanaan	18			
2.1	Pembuatan Dokumen Manajemen Komunikasi Proyek	2	Rp200.000	1	Rp400.000
2.2	Pembuatan Dokumen Manajemen Ruang Lingkup Proyek	5	Rp200.000	2	Rp2.000.000
2.3	Pembuatan Dokumen Manajemen Kebutuhan Proyek	5	Rp200.000	2	Rp2.000.000
2.4	Pembuatan Dokumen Manajemen Waktu Proyek	5	Rp200.000	1	Rp1.000.000
2.5	Pembuatan Dokumen Manajemen Biaya Proyek	10	Rp200.000	2	Rp4.000.000
2.6	Pembuatan Dokumen Manajemen Kualitas Proyek	5	Rp240.000	2	Rp2.400.000
2.7	Pembuatan Dokumen Manajemen Sumber a Manusia Proyek	5	Rp200.000	1	Rp1.000.000
2.8	Pembuatan Dokumen Manajemen Risiko Proyek	7	Rp200.000	2	Rp2.800.000
2.9	Pembuatan Dokumen Manajemen Pembelian Proyek	5	Rp200.000	2	Rp2.000.000
3	Eksekusi	52			
3.1	Melakukan Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak	7	Rp200.000	1	Rp1.400.000
3.2	Design	5			
3.2.1	Pembuatan Use Case Diagram	1	Rp200.000	1	Rp200.000
3.2.2	Pembuatan Class Diagram	1	Rp200.000	1	Rp200.000
3.2.3	Pembuatan Flow Diagram	1	Rp200.000	1	Rp200.000
3.2.4	Pembuatan CDM	2	Rp210.000	1	Rp420.000
3.2.5	Pembuatan Dokumen SKPL	2	Rp200.000	1	Rp400.000
3.3	Melakukan Perancangan Perangkat Lunak	9			
3.3.1	Pembuatan PDM	3	Rp250.000	1	Rp750.000
3.3.2	Perancangan Arsitektur	2	Rp250.000	1	Rp500.000
3.3.3	Perancangan Algoritma	2	Rp250.000	2	Rp500.000

3.3.4	Membuat Dokumen DPPL	3	Rp200.000	1	Rp600.000		
3.3.5	Pembuatan Prototype	2	Rp300.000	1	Rp600.000		
3.4	Implementasi	36					
3.4.1	Pembuatan Sisi Frontend	34	Rp270.000	1	Rp9.180.000		
3.4.2	Pembuatan API Sisi Backend	34	Rp270.000	1	Rp9.180.000		
3.4.3	Implementasi Database	14	Rp270.000	1	Rp3.780.000		
3.4.4	Integrasi Frontend, Backend dan Database	2	Rp250.000		Rp500.000		
4	Monitoring & Controlling	62					
4.1	Kontrol Ruang Lingkup	12	Rp100.000	2	Rp1.200.000		
4.2	Kontrol Waktu	52	Rp9.000	2	Rp468.000		
4.3	Kontrol Biaya	8	Rp50.000	2	Rp400.000		
4.4	Kontrol Komunikasi	62	Rp7.000	1	Rp434.000		
4.5	Kontrol Kualitas	12	Rp100.000	2	Rp1.200.000		
4.6	Kontrol Risiko	7	Rp50.000	2	Rp350.000		
4.7	Kontrol Pengadaan	8	Rp50.000	2	Rp400.000		
5	Penutupan	1					
5.1	Instalasi pada Server Client	1	Rp0	1	Rp0,00		
5.2	Penyerahan Hasil Proyek	1	Rp0	3	Rp0,00		
5.2.1	Dokumen SKPL, DPPL dan MPPL	1					
5.2.2	Penyerahan Source Code	1					
5.3	Evaluasi Kinerja Tim	1	Rp50.000	7	Rp350.000,00		
5.4	Pembubaran Tim	1	Rp100.000	7	Rp700.000,00		
	Total						