)	Task Name		Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	Critical	04	11
1	Nikita Futsal		73 days	Tue 13/09/22	Thu 22/12/22		2	Yes	<del>-</del>	
2	Inisiasi		8 days	Tue 13/09/22	Thu 22/09/22	1		No	Ŋ.	
3	Pembentukan Tim		1 day	Tue 13/09/22	Tue 13/09/22		4	No		<b>-</b>
4	Pengumpulan Data da	an Informasi	3 days	Tue 13/09/22	Thu 15/09/22	3	7	' No	i e	
7	Pembuatan Project Ch	narter	4 days	Fri 16/09/22	Wed 21/09/22	4	8	No No		•
8 Inisiasi Selesai		0 days	Thu 22/09/22	Thu 22/09/22	7	9	No			
9	Perencanaan		18 days?	Thu 22/09/22	Mon 17/10/22	8		No		
10	Pembuatan Dokumen Komunikasi Proyek	ı Manajemen	2 days?	Thu 22/09/22	Fri 23/09/22		4;20SS;61;30	No No		
11	Penetapan Stakeho	lder Proyek	1 day	Thu 22/09/22	Thu 22/09/22		12	. No		
12	Membuat Alur Kom	nunikasi	2 days	Thu 22/09/22	Fri 23/09/22	11	13	No No		
13	Membuat SOP Kom	unikasi	2 days	Thu 22/09/22	Fri 23/09/22	12	39	No		
14	Pembuatan Dokumen Lingkup Proyek	ı Manajemen Ruang	5 days	Mon 26/09/22	Fri 30/09/22	10	17	No No		
15	Menetapkan cakup	an	3 days	Mon 26/09/22	Wed 28/09/22		16	. No		
16	Pembuatan WBS		3 days	Wed 28/09/22	Fri 30/09/22	15	39	No		
17	Pembuatan Dokumen Proyek	ı Manajemen Kebutuhan	5 days	Thu 29/09/22	Wed 05/10/22	14				
18	Menetapkan Kebut	uhan	3 days	Mon 03/10/22	Wed 05/10/22		19SF	Yes		
19	Membuat Matriks I	(ebutuhan	2 days	Thu 29/09/22	Mon 03/10/22	18SF	39	No		
20	Pembuatan Dokumer Proyek	ı Manajemen Waktu	5 days	Fri 30/09/22	Thu 06/10/22	10SS		Yes		
21	Membuat Gantt Ch	art	2 days	Mon 03/10/22	Tue 04/10/22		22	. No		
		Task		Manual Task		Dead	39 No 23SS+1 Yes day;36SS+1  19SF Yes 39 No Yes  22 No  Deadline Critical Critical Split			
		Split		Duration-only		Critic	cal			
		Milestone		Manual Summa	y Rollup	Critic	cal Split			
roje	t: Project MPPL	Summary		Manual Summa	ry l	Late				
		Project Summary		Start-only	Е	Prog	ress			
		Inactive Task		Finish-only	3	Man	ual Progress			
		Inactive Milestone		External Tasks		Slack	· ·			
		Inactive Summary		External Milesto	ne 💠					
				Page 1						

)	Task Name		Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	Critical 2	2 04	1
22	Membuat CPM		1 day	Wed 05/10/22	Wed 05/10/22	21	39	No	04	
23	Pembuatan Dokumen Proyek	Manajemen Biaya	10 days	Thu 06/10/22	Wed 19/10/22	17SS+1 day	36SS	Yes		
24	Membuat Estimasi	Biaya Proyek	7 days	Thu 06/10/22	Fri 14/10/22		25SS	No		
25	Membuat EVM		3 days	Thu 06/10/22	Mon 10/10/22	24SS	39	Yes		
26	Pembuatan Dokumen	Manajemen Kualitas	Prc 5 days	Wed 05/10/22	Tue 11/10/22	17	3355	Yes		
27	Perencanaan Kualit	as	3 days	Mon 03/10/22	Wed 05/10/22		2855	No		
28	Penjaminan Kualita	S	2 days	Mon 03/10/22	Tue 04/10/22	27SS	2955	No		
29	Pengendalian Kualit	tas	2 days	Mon 03/10/22	Tue 04/10/22	28SS	39	No		
30	Pembuatan Dokumen	Manajemen Sumber	Day5 days?	Thu 22/09/22	Wed 28/09/22	10		Yes		
31	Membuat Organiza	tion Chart	3 days	Fri 23/09/22	Tue 27/09/22		32	No		
32	Membuat RACI Mat	trix	2 days	Tue 27/09/22	Wed 28/09/22	31	39	No		
33	Pembuatan Dokumen	Manajemen Risiko Pı	oy 7 days	Tue 11/10/22	Wed 19/10/22	<b>26SS</b>		Yes		
34	Identifikasi Risiko		3 days	Wed 12/10/22	Fri 14/10/22		35	No		
35	Analisis Risiko dan F	Pembuatan Keputusan	Sol 2 days	Mon 17/10/22	Tue 18/10/22	34		No		
36	Pembuatan Dokumen	Manajemen Pembeli	an I5 days	Fri 30/09/22	Thu 06/10/22	17SS+1 day;2	2	Yes		
37	Membuat Ketentua	n Pengadaan: Apa, Ka	pan 2 days	Fri 30/09/22	Mon 03/10/22		38	No		
38	Identifikasi Kebutuh	nan Proyek	3 days	Tue 04/10/22	Thu 06/10/22	37	39	No		
39	Perencanaan Proyek S	Selesai	0 days	Tue 11/10/22	Tue 11/10/22	38;32;29;25;	40	Yes		
40	Eksekusi		52 days	Tue 04/10/22	Wed 14/12/22	39		Yes		
41	Melakukan Analisis K	ebutuhan Perangkat L	una 7 days	Tue 04/10/22	Wed 12/10/22		49	Yes		
42	Wawancara		1 day	Tue 04/10/22	Tue 04/10/22		43SS	No		
43	Merancang Kebutu	han Fungsional	5 days	Tue 04/10/22	Mon 10/10/22	42SS		Yes		
		Task		Manual Task		Deadl	ine	+		
		Split		Duration-only		Critica	l			
		Milestone	•	Manual Summa	y Rollup	Critica	l Split			
Proje	ct: Project MPPL	Summary		Manual Summar	-y	Late				
-	Wed 05/10/22	Project Summary		Start-only		Progre	ess			
		Inactive Task		Finish-only	3	_	al Progress			
		Inactive Milestone		External Tasks		Slack	J			
		Inactive Summary		External Milesto	ne 💠	2.201				

D	Task Name		Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	Critical 22 04	ı	11
44	Pembuatan Use	Case Diagram	1 day	Tue 04/10/22	Tue 04/10/22		45;46			
45	Pembuatan Class	s Diagram	1 day	Wed 05/10/22	Wed 05/10/22	44	47;48	No		
46	Pembuatan Flow	Diagram	1 day	Wed 05/10/22	Wed 05/10/22	44	47SS;48SS	No		
47	Pembuatan CDM	1	2 days	Thu 06/10/22	Fri 07/10/22	45;46SS	48SS	No		
48	Pembuatan Dokum	en SKPL	2 days	Thu 06/10/22	Fri 07/10/22	46SS;45;47S	S 60;49	No		
49	Melakukan Perancan	gan Perangkat Lunak	9 days	Wed 12/10/22	Mon 24/10/22	41;48	55	Yes		
50	Pembuatan PDM		3 days	Wed 12/10/22	Fri 14/10/22		51;52;54	No		
51	Perancangan Arsite	ektur	2 days	Mon 17/10/22	Tue 18/10/22	50	53	No		
52	Perancangan Algor	itma	2 days	Mon 17/10/22	Tue 18/10/22	50	53	No		
53	Membuat Dokume	n DPPL	3 days	Wed 19/10/22	Fri 21/10/22	52;51;54SS	60	No		
54	Pembuatan Prototy	/pe	2 days	Mon 17/10/22	Tue 18/10/22	50	53SS	No		
55	Implementasi		36 days	Tue 25/10/22	Tue 13/12/22	49		Yes		
56	Pembuatan Sisi Fro	ntend	34 days	Tue 25/10/22	Fri 09/12/22		57SS;58SS;59	No		
57	Pembuatan API Sis	Backend	34 days	Tue 25/10/22	Fri 09/12/22	56SS	59	No		
58	Implementasi Data	base	34 days	Tue 25/10/22	Fri 09/12/22	56SS	59	No		
59	Integrasi Frontend,	Backend dan Database	2 days	Mon 12/12/22	Tue 13/12/22	56;58;57	60	No		
60	Eksekusi Proyek Seles	ai	0 days	Wed 14/12/22	Wed 14/12/22	59;53;48	74	No		
61	Monitoring & Controlling	ng	62 days?	Fri 23/09/22	Mon 19/12/22	10		Yes		
62	Kontrol Ruang Lingku	p	12 days	Mon 03/10/22	Tue 18/10/22			Yes		
63	Validasi Ruang Ling	kup	7 days	Mon 03/10/22	Tue 11/10/22		64	No		
64	Kontrol Ruang Ling	kup	5 days	Wed 12/10/22	Tue 18/10/22	63	73	No		
65	Kontrol Waktu		52 days	Fri 07/10/22	Mon 19/12/22		73	No		
		T								
		Task		Manual Task		Dead	line	•		
		Split		Duration-only		Critica	al			
		Milestone	•	Manual Summar	y Rollup	Critica	al Split			
	t: Project MPPL	Summary		Manual Summar	у	Late				
Date: \	Wed 05/10/22	Project Summary		Start-only	Е	Progr	ress		_	
		Inactive Task		Finish-only	3	Manu	ıal Progress		-	
	Inactive Milestone			External Tasks		Slack			_	
		Inactive Summary		External Mileston	ne 💠					
		I		Page 3						

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors	Critical	22	
								04	11
66	Kontrol Biaya	8 days?	Thu 01/12/22	Mon 12/12/22		73FF	Yes		
67	Actual Expenditure	6 days	Thu 01/12/22	Thu 08/12/22		68	No		
68	Update EVM	6 days	Fri 09/12/22	Fri 16/12/22	67	73	No		
69	Kontrol Komunikasi	62 days	Fri 23/09/22	Mon 19/12/22		73	No		
70	Kontrol Kualitas	12 days	Thu 01/12/22	Fri 16/12/22		73	No		
71	Kontrol Risiko	7 days	Wed 23/11/22	Thu 01/12/22		73	No		
72	Kontrol Pengadaan	8 days	Fri 25/11/22	Tue 06/12/22		73	No		
73	Monitoring Proyek Selesai	0 days	Tue 20/12/22	Tue 20/12/22	68;72;71;70;	(	No		
74	Penutupan	1 day?	Mon 19/12/22	Mon 19/12/22	60		Yes		
75	Instalasi pada Server Client	1 day	Tue 20/12/22	Tue 20/12/22	76		No		
76	Penyerahan Hasil Proyek	1 day	Mon 19/12/22	Mon 19/12/22		75;79	Yes		
77	Dokumen SKPL, DPPL dan MPPL	1 day	Mon 19/12/22	Mon 19/12/22		78	Yes		
78	Penyerahan Source Code	1 day	Tue 20/12/22	Tue 20/12/22	77	81	Yes		
79	Evaluasi Kinerja Tim	1 day	Tue 20/12/22	Tue 20/12/22	76	80	No		
80	Pembubaran Tim	1 day	Wed 21/12/22	Wed 21/12/22	79	81	No		
81	Penutupan Proyek	0 days	Thu 22/12/22	Thu 22/12/22	80;78		No		









